

CRONOGRAMA DE PROYECTO

[illegible]

Sprint	Duración	Tareas	Fechas Importantes
Sprint 0	1 semana	- Definición del alcance - formación del equipo - planificación del Sprint 1	Inicio del proyecto: 17 de febrero de 2025
Sprint 1	2 semanas	- Diseño de la interfaz gráfica - Desarrollo de la funcionalidad de administración	Fin de Sprint 1: 24 de febrero de 2025
Sprint 2	2 semanas	- Desarrollo de la funcionalidad de usuario - pruebas unitarias de la funcionalidad de administración	Fin de Sprint 2: 10 de marzo de 2025
Sprint 3	2 semanas	- Integración de componentes - pruebas unitarias de la funcionalidad de usuario	Fin de Sprint 3: 24 de marzo de 2025
Sprint 4	2 semanas	- Pruebas de integración - corrección de errores y ajustes	Fin de Sprint 4: 7 de abril de 2025
Sprint 5	2 semanas	- Implementación en entorno de producción - Capacitación a usuarios - revisión - corrección de errores	Fin de Sprint 5: 21 de abril de 2025
Sprint 6	2 semanas	Revisión final y cierre del proyecto	Finalización del proyecto: 30 de mayo de 2025